Documentación Proyecto BarberAP

NRC: 2241

Equipo No. 7

Integrantes:


Giovanny Agudelo Marroquin Lizeth Galeano Marin Johnnier Garcia Ospina Jose Mendoza Plata Daniel Naspiran Males

Descripción de roles del equipo

Rol	Integrante	Tareas				
SCRUM Master	Tutor	Persona encargada de llevar el seguimiento del proyecto.	Persona encargada de llevar el seguimiento del proyecto.			
Desarrollador Front-End	Giovanny Agudelo Marroquin	, ,				
Desarrollador Front-End	Daniel Naspiran Males	Persona encargada de realizar la parte visual de la aplicación.	Persona encargada de realizar la parte			

			visual de la aplicación.					
Desarrollador Back-End	Jose Mendoza Plata	Persona encargada de realizar la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.					
Desarrollador Back-End	Johnnier Garcia Ospina	Persona encargada de realizar la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.					
Desarrollador Full-Stack	Lizeth Alejandra Galeano Marín	Persona encargada de realizar la parte visual y la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de las vistas y estilos de la aplicación, de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.					

Aplicación web Barbería



Este diagrama de despliegue representa una API desacoplada para front-end y back-end; el servicio prestado por esta API es de agendamiento de servicios de una barbería. El desarrollo del front end se basa en el uso de una interfaz gráfica mediante css de bootstrap y html para maquetación de este esta etapa, a su vez el uso la libreria de javascripts *React.js* y como segunda etapa el desarrollo back-end donde encontramos la lógica contenida del servicio y la base de datos no relacional *NoSql*, esta etapa se trabaja mediante la librería *Express.js* de javascripts. inicialmente se plantea el uso de un computador y del software visual studio code para implementar los lenguajes de maquetación y programación mencionados.

Definición de artefactos:

Backlog Sprint #1												
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable									
Definición de roles	Definición de los roles de los integrantes del equipo de trabajo del proyecto.	2 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Lizeth Galeano Marin Johnnier Garcia Ospina Jose Mendoza Plata Daniel Naspiran Males									
Definición de artefactos	Definición de los artefactos de la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto.	4 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Lizeth Galeano Marin Johnnier Garcia Ospina Jose Mendoza Plata Daniel Naspiran Males									
Diseño del diagrama de despliegue	Diseño del diagrama de despliegue de la aplicación a desarrollar.	2 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Lizeth Galeano Marin Johnnier Garcia Ospina Jose Mendoza Plata Daniel Naspiran Males									
Definición del cronograma	Definición del cronograma de actividades del proyecto.	2 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Lizeth Galeano Marin Johnnier Garcia Ospina Jose Mendoza Plata Daniel Naspiran Males									

User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Definición del diagrama de despliegue	Definición del diagrama de despliegue que mostrará la estructura general de la aplicación Web.	3 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Daniel Naspiran Males Lizeth Alejandra Marín
Selección de la plantilla de estilos	Selección de las librerías CSS con bootstrap a usar para los estilos de las vistas de la aplicación.	1 hora	Giovanny Agudelo Marroquin Daniel Naspiran Males Lizeth Alejandra Marín
Diseño e implementació n de las vistas	Diseño e implementación de las vistas en HTML y CSS-bootstrap.	15 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Daniel Naspiran Males Lizeth Alejandra Marín
Creación del proyecto en GIT	I GIT v posterior carque a la		Giovanny Agudelo Marroquin Daniel Naspiran Males

Backlog Sprint	#3		
User stories	Diseño e implementación de 40		Responsable
Diseño e implementació	Diseño e implementación de los controladores que	40 horas	Jose Mendoza Plata

n de los controladores para formularios y otras funcionalidade s	representan la lógica de negocios de la aplicación.		Johnnier Garcia Ospina
Diseño e implementació n de base de datos	Diseño de la base de datos relacional que alojará los datos de la aplicación e implementación de la misma usando el motor NoSQL.	10 horas	Lizeth Alejandra Marín
Desarrollo de integración de controladores y bases de datos	Integración de la base de datos con los controladores para la búsqueda y almacenamiento de información persistente de manera segura.	30 horas	Jose Mendoza Plata Johnnier Garcia Ospina
Diseño e implementació n de portal de acceso	Diseño e implementación del método de autenticación de los usuarios y manejo de sesiones.	20 horas	Lizeth Alejandra Marín

Backlog Sprint #4												
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable									
Definición de requerimientos para el despliegue de la aplicación	Definición de los requerimientos necesarios para realizar el despliegue de la aplicación	3 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Daniel Naspiran Males Jose Mendoza Plata Johnnier Garcia Ospina Lizeth Alejandra Marín									

Despliegue de la aplicación Configuración, despliegue y verificación del funcionamiento de la aplicación	12 horas	Giovanny Agudelo Marroquin Daniel Naspiran Males Jose Mendoza Plata Johnnier Garcia Ospina Lizeth Alejandra Marín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cronograma de tareas:

	Actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 2	0 2	1 2	2 24	25	26	27	28	29	30	1	2 3	4	5	6
1	Definición de roles																																	
2	Definición de artefactos																																	
3	Diseño del diagrama de clases																																	
4	Definición del cronograma																																	
5	Definición del diagrama de despliegue																																	
6	Selección de la plantilla de estilos																																	
7	Diseño e implementación de las vistas																																	
8	Creación del proyecto en GIT																					Γ												
9	Diseño e implementación de los controladores para formularios y otras funcionalidades																	I	T	Τ														
10	Diseño e implementación de base de datos																		T	Т	Τ	Γ	Г											
11	Desarrollo de integración de controladores y bases de datos																						Г											
12	Diseño e implementación de portal de acceso																																	
13	Definición de requerimientos para el despliegue de la aplicación																																	
14	Despliegue de la aplicación																																	

link Repositorio GitHUB

https://github.com/riccarM/ciclo_4_Equipo_7_G2241.git